CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	anno 2022						anno 2023												anno 2024												anno 2025												anno 2026											
mesi	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Completamento progetto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					
Operazioni di gara																		■	■	■																																		
Operazioni preliminari di cantierizzazione																					■	■																																
Operazioni di scavo																							■	■				■	■	■			■	■																				
Operazioni di riempimento e pavimentazioni																									■	■	■								■	■	■	■																
Opere varie																															■	■																						
Manufatti e opere speciali																																							■	■	■	■	■	■										
Opere di completamento																																													■	■	■	■						
Segnaletica e opere di finiture varie																																																	■	■				
Collaudi																																																			■	■	■	